


EMSy S.r.l. — Diagramma Temporale del Piano di Sviluppo FESR

Bando DGR 575/2025 — Durata complessiva: 18 mesi (Fase 1: mesi 1-6 · Fase 2: mesi 7-18)


FASE 1 — Fondamenta del Sistema AI e Rilascio della Web App

Mesi 1-6 · Budget €27.210 · Costruzione del modulo ML predittivo OHCA, preparazione EMSy Events, lancio Web App pubblica



FASE 2 — Integrazione AI, Validazione Clinica e Attivazione Operativa

Mesi 7-18 · Budget €52.790 · Integrazione dei 3 moduli AI, validazione clinica OHCA, prototipo AR, attivazione EMSy Events, assessment tecnologico, compliance GDPR, secondo dominio clinico



■ Fase 1 ■ Fase 2 • Milestone